STATEWIDE DEMOLITION
58-83 54th ST
MASPETH NY, 11378
Tel. 718 416 2100
Fax. 718 416 3330

EIGHT WEEK LOOK AHEAD SCHEDULE

Company: HPD
Location: 5 East Main Street, Roosevelt Island

	WEEK 1					WEEK 2					WEEK 3					WEEK 4					WEEK 5					WEEK 6					WEEK 7					WEEK 8				
	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11
ACTIVITY	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F	M	T	W	TH	F
SCAFFOLDING (WEST STACK)																																								
SCAFFOLDING (EAST STACK)																																								
DEMOLITION (WEST STACK)																																								
CAMP/AIR QUALITY CONTROL (BY HPD)																																								
ASBESTOS ABATEMENT																																								

*The timeline provided is an estimate. Unforeseen conditions, delays, weather, etc. may impact the dates listed above.